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Forord 
 
 
Mottoet «Det skal merkes i hele landet» har så til de grader slått til i Turskiltpro-
sjektet 2013—2019. I årene som har gått er det lagt ned 105 957 dugnadstimer 
for å skilte og merke 37 609 kilometer turruter.  

Det overordnede målet med Turskiltprosjektet har vært å fremme folkehelse ved 
å få flere folk ut på tur der de bor og oppholder seg gjennom informasjon, skilting 
og merking. Det har også vært et delmål å bidra til økt og trygg friluftsferdsel i 
folks nærmiljø. 

Tilrettelegging for bruk av turløyper og turstier i nærheten av der folk bor, har 
stor betydning for å imøtekomme befolkningens ønske om å bevege seg i grønne 
omgivelser. Turstiene brukes like mye av kvinner og menn og av folk i alle aldre 
og samfunnslag (Thorén m.fl., 2018). Skilting og merking og annen synliggjøring 
av nærturer blir dermed et viktig folkehelsetiltak som kan bidra til å nå nasjonale 
mål om å utjevne sosialt betingete helseforskjeller. Turskiltprosjektet har bidratt 
til økt turaktivitet over hele landet, enkelte steder har det vært opp mot 50 % 
 økning (Nina, 2018).  

Spleiselaget mellom alle landets fylkeskommuner, en rekke kommuner og 
 Gjensidige stiftelsen har generert 91,2 millioner kroner til skilt, informasjonstavler, 
turkort, kurs og utstrakt faglig utviklingsarbeid. Friluftslivet har dermed fått et 
løft gjennom ekstra tilførte ressurser og et tett samarbeid mellom de mest sen-
trale organisasjonene i friluftslivet. Partene har arbeidet sammen om felles mål 
og systematisert arbeidet. Selv om de ulike partenes ståsted og roller har vært 
forskjellige, har Turskiltprosjektet tilført alle som har deltatt økt kompetanse og 
innsikt.  

Turskiltprosjektet har demonstrert hvilke muligheter som åpner seg når offentlig 
og frivillig sektor samarbeider og i tillegg får med seg en privat aktør på laget. 
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Turskiltprosjektet har klart å forene de gode kreftene slik at synliggjøring av tur-
ruter i Norge gjøres på samme måte uavhengig av hvor i landet arbeidet foregår.  

Det faglige arbeidet som ligger bak Manual for Turskiltprosjektet bygger på 
Merke håndboka og skal integreres i den reviderte utgaven som kommer i 2019. 
Når alle som vil merke turruter i offentlig eller frivillig regi følger samme 
 standard, får turgåere gjenkjennelig og tydelig informasjon. Tusenvis av kilometer 
turruter er registrert i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), og blir dermed til-
gjengelig i det kommunale planarbeidet.  

Styringsgruppen og prosjektleder takker alle som har bidratt til at Turskiltpro-
sjektet har blitt en suksess og en modell for en ny måte å samarbeide på for det 
offentlige, frivillige organisasjoner, dugnadsfolk og stiftelser.  

Oslo, 21. februar 2019 

 

Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen  
leder for styringsgruppen  

Bjørn Egil Hansen 
prosjektleder 
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T U R R U T E R  E R  S Y N L I G J O R T   
O G  K A R T F E S T E T  

37 609 km turruter er merket og 70 961 turskilt er •

satt opp  
7 453 flotte informasjonstavler med kart og beskri-•

velser av turruter er plassert ved utfartssteder og 
trafikk-knutepunkt i hele landet 
91,2 millioner kroner er gitt i tilsagn til kommuner, •

friluftsråd, frivillige lag og foreninger med halvdelen 
hver fra fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen  
12 052 grunneiertillatelser har gjort merking og •

skilting mulig 
50 000 km turruter er registrert i Det offentlige kart-•

grunnlaget (DOK), som er offentlige geografiske 
data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og 
byggesaksarbeid. Kartverkets innsats gjennom Tur-
skiltprosjektet resulterte i at tur- og friluftsruter ble 
en del av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) fra 
2016.  

 
 

Ø K T  D U G N A D S E N G A S J E M E N T   
O G  F L E R E  PÅ  T U R   

Skilting og merking av turruter og synliggjøringen •

av lokale turmål har skapt lokal stolthet og stort 
dug  nadsengasjement. 105 957 dugnadstimer er lagt 
ned fra frivillige i turlag, idrettslag, velforeninger, 
løypeforeninger, historielag, grunneierlag, reiseliv-
lag, grendelag, friluftsråd, kystlag og mange andre 
typer foreninger  
Gjennom nærmere 1000 medieoppslag (Retriever) •

og kåringen av Norges beste turrute sommeren 
2018, hvor 32 000 mennesker stemte på sin favoritt, 
har turrutene fått fornyet lokal og nasjonal opp-
merksomhet. Synliggjøringen av turruter har kom-
met lokalt reise- og næringsliv til gode ved at flere 
blir nysgjerrige på turmål de tidligere ikke har opp-
søkt.  
Turruter blir mer brukt og det er særlig nye og •

 uerfarne brukere som oppsøker disse turrutene 
etter at skilting og merking er gjennomført. Enkelte 
 steder har antall brukere økt opp mot 30–50 %. De 

Samarbeid gir resultater  
– en oppsummering

Alle landets fylkeskommuner, 383 kommuner, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes landsforbund (FL), Den Norske 
Turistforening (DNT), Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Kartverket, Norges Padleforbund, 
Forbundet Kysten, grunneiere, frivillige dugnadsfolk i et utall av lag og foreninger, og Gjensidigestiftelsen, har 
bidratt til at følgende resultater og ringvirkninger er oppnådd i Turskiltprosjektet 2013–2019:



O P P S U M M E R I N G

7

nye brukerne er dessuten veldig godt fornøyde med 
tiltakene, viser effektstudie av Turskiltprosjektet 
utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA, 
2018).  
Tilretteleggingstiltakene som Turskiltprosjektet har •

gjennomført har inspirert organisasjoner til å gjen -

nomføre andre aktiviteter i og rundt turrutene, f.eks. 
postkassetrim, turkampanjer og andre typer arran-
gementer. Erfaringene viser at disse tiltakene ska-
per glede og trivsel, en sterkere følelse av lokal 
tilhørighet og med stor sannsynlighet styrking av 
folkehelsen.   

FOTO: MARIUS DALSEG SÆTRE
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S TA N D A R D I S E R I N G  A V  S K I LT I N G   
O G  M E R K I N G  

Manual for skilting og merking er utviklet i prosjek-•

tet. Den viser en nasjonal standard for praktiske 
løsninger vedrørende skilting, merking og informa-
sjon knyttet til turruter der folk bor og oppholder 
seg, tur ruter i kulturlandskapet, i skogen, ved kys-
ten og i fjellet. Manualen bygger på Merkehåndboka 
2013 og blir en integrert del av den reviderte ver-
sjonen i 2019.  
En veileder for ro- og padleruter er utviklet og har •

stimulert mange lag og foreninger til å utvikle nye 
ro- og padleleder langs kysten. 
Obligatorisk turskiltkurs er utviklet og ble avholdt •

for 1480 tilskuddsmottakere i prosjektperioden. 
Dette har ført til økt kompetanse og styrket faglig 
samarbeid mellom offentlig friluftsforvaltning, dug-
nadsfolk og de frivillige organisasjonene.  
En teststasjon for skiltkvalitet ble etablert i sam -•

arbeid med Stavanger Turistforening, Lyse Energi 
og leverandører av skilt. Resultatene fra teststasjo-
nen har fått betydning for leverandørers valg av 
over flatebehandling og materialvalg. Kvalitet og 
holdbarhet på turskilt er forbedret.  
Registrering av anbefalte leverandører av turskilt, •

turinformasjonstavler og turkort basert på Merke-
håndboka og Manual for Turskiltprosjektet har 
resultert i sertifisering av 11 firma høsten 2018. 
Dette har sikret at standardene som er utviklet 
overholdes av leverandørene og gir kundene en 
trygghet på at de får levert materiell som er i tråd 
med den nasjonale standarden 

 

O F F E N T L I G  +  F R I V I L L I G H E T   
+  P R I V AT =  S A N T  

Turskiltprosjektet har vært banebrytende for alle •

som har deltatt. At deltakere fra tre ulike sektorer 
har arbeidet sammen om felles mål har gitt mange 
ringvirkninger.  
Prosjektet har ført til et ekstraordinært økonomiske •

løft for skilting og merking over hele landet og har 
stimulert til mer dugnadsinnsats.  
Prosjektet har medført økt innsikt i hvordan hver og •

en av partene har spilt en viktig rolle og utfylt hver-
andre i arbeidet med tilrettelegging for økt frilufts-
livdeltakelse i befolkningen. 
Frivillighetens rolle på friluftlivsfeltet har spesielt •

blitt synliggjort gjennom prosjektet. Kommunenes 
viktige rolle og muligheter i koordineringen av  tiltak 
og samarbeid med frivillige, har også blitt aktuali-
sert og synliggjort i prosjektet.  
Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene og en •

rekke kommuner fikk erfare hvordan det er mulig å 
slå sammen offentlige midler med private gavemid-
ler og dugnad for å nå felles mål.  
Grensene mellom sektorene ble brutt ned og et fag-•

lig og sosialt fellesskap mellom partene har vokst 
frem. 
Samarbeidsmodellen kan vise vei til andre politikk -•

områder hvor det offentlige, private stiftelser og fri-
villige organisasjoner og dugnadsfolk kan arbeide 
systematisk sammen for å nå felles mål og inter-
esser.  
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S P I L L E M I D L E R  T I L  S K I LT I N G   
O G  M E R K I N G  

Som et resultat av Turskiltprosjektet åpnet Kultur-•

departementet for at det ble mulig søke om spille-
midler til skilting og merking av både nye og 
eksisterende turruter i 2018. Det ble også lagt inn 
en anbefaling i spillemiddelbestemmelsene om at 
Merkehåndbokas standarder bør benyttes i merke-
arbeidet.  

 

F E R D S E L S Å R E R  O G  T U R R U T E R  S O M  
N Y T T  N A S J O N A LT  S AT S I N G S O M R Å D E  
F R A  2 0 1 9  

Turskiltprosjektet har vært med på å legge grunn-•

laget for regjeringens igangsetting av et flerårig 
prosjekt med formål å fremme planlegging og opp-
arbeiding, skilting, merking og registrering av sam -
men hengende nettverk av turruter i  kommunene. 
Arbeidet er forankret i gjeldende stortingsmelding 
om friluftsliv. Sentrale aktører fra Tur skilt prosjektet 
inngår i en referansegruppe med statlige myndig-
heter i dette arbeidet.  
Merkehåndboka omtales som en nasjonal standard •

for tilrettelegging og synliggjøring av turruter i 
regjeringens Handlingsplan for friluftsliv fra 2018.  
Miljødirektoratet utgir en veileder for planlegging •

av friluftslivets ferdselsårer. De reviderer også vei-
leder for naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. 
Kunnskap og erfaringer fra Turskiltprosjektet er 
nyttig i dette arbeidet. 

 

 

F O R T S AT T  S A M A R B E I D  M E L L O M   
PA R T E N E  I  T U R S K I LT P R O S J E K T E T   

Innovasjon Norge, DNT og FL er enige om å ivareta •

redaktøransvaret for Merkehåndboka med trykt 
felthåndbok og et nettsted som løpende kan opp-
dateres med relevant informasjon. 
Kartverket har etablert et samarbeidsforum for tur- •

og friluftsruter. 

Klima- og miljødepartementet Handlingsplan

Handlingsplan for friluftsliv
Natur som kilde til helse og livskvalitet
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DNT og FL er enige om å videreføre sin stisatsing •

der bl.a. STIkonferansen annet hvert år vil være en 
viktig møteplass for faglig samarbeid og utviklings-
arbeid.  
Gjensidigestiftelsen vil benytte erfaringene fra •

 Turskiltprosjektets organisering til samarbeids -
prosjek ter på nye innsatsområder. Stiftelsen vil 
også benytte kunnskapen fra Turskiltprosjektet som 
grunn lag for nye gavetildelinger på friluftsområdet.  
Samarbeidsmodellen der staten, fylkeskommunene •

og frivillige organisasjoner deltar, er videreført på 
en rekke felt innen friluftslivarbeidet.  

 
E R FA R I N G E R  F R A  P R O S J E K T -  
G J E N N O M F Ø R I N G E N   

God forankring og bred deltakelse fra det offentlige •

på alle nivå, og fra de frivillige organisasjonene.    

Forutsigbarhet i prosjektgjennomføringen gjennom •

lang prosjektperiode og kjente finansieringsrammer.  
Alle samarbeidspartnere har vært representert i •

styringsgruppen for prosjektet.   
Etablering av regionale prosjekter, der fylkeskom-•

munene har en sentral rolle, har vært viktig. 
Regionale prosjektledere har fått tilført ny kunnskap •

gjennom egne samlinger og nettverksmøter. 
Ansatt prosjektleder med personlig og faglig legiti-•

mitet hos partene har sikret kontinuitet og fremdrift 
i arbeidet.  
Kunnskapsdeling og opplæring av frivillige førte til •

kvalitet i dugnadsarbeidet.   
En digital søknads- og rapporteringsportal fra pro-•

sjektstart ville ha lettet arbeidet både for fylkeskom-
munene og de frivillige søkerne.  
Evaluering av prosjektet burde vært en del av pro-•

sjektsbeskrivelsen fra starten av.
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Informasjonstavle med omtale av de nye nærturene i Levanger sentrum samt den nyskapende 

Stadionparken i byen. Tiltaket er ett av de mange som har fått støtte fra Turskiltprosjektet.  

Foto: Kjersti Nordberg 
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1. Innledning 
 
Forløperen til det landsomfattende Turskiltprosjekt var det som ble kalt Vest-
landsprosjektet - Skilting og graderingsprosjektet i Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal (2010-2012). De fire fylkeskommunene, lokale og 
regionale friluftsorganisasjoner, en reiselivsorganisasjon og Gjensidigestiftelsen 
kom sammen i 2010 for å drøfte hvordan aktørene kunne samarbeide om å gjen -
nom føre enkle tiltak som merking, enhetlig skilting og gradering av lokale tur-
ruter for å kunne få flere ut på tur. Undersøkelser av befolkningens foretrukne 
mosjons- og treningsaktiviteter viste at turer i skog og mark var blant de mest 
foretrukne aktivitetene (Norsk Monitor 2009).  

I 2013 la regjeringen fram Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar. I mel-
dingen ble de frivillige organisasjoners medvirkning for å oppnå ønskede mål på 
folkehelseområdet fremhevet. Aktivitet i friluft var i meldingen pekt på som et 
viktig virkemiddel for å oppnå målene. Samme år la regjeringen også fram Strate -
gi plan – En satsing på friluftsliv i hverdagen (2014–2020).  

Erfaringene fra Vestlandsprosjektet førte til at samme tiltak ble satt i gang i 13 
fylkes kommuner fra 2013. Tiltakene ble finansiert av fylkeskommunene, Gjensi-
digestiftelsen og en rekke kommuner. På et møte i Bergen høsten 2013 møttes 
18 fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen for å drøfte hvordan tiltakene som 
foregikk regionalt kunne bli et nasjonalt prosjekt. På det tidspunktet var det ansatt 
en prosjektleder som ble finansiert av Gjensidigestiftelsen og som DNT hadde 
arbeidsgiveransvar for. I møtet ble det bestemt felles mål, logo og tittel samt eta-
blert en nasjonal styringsgruppe som skulle sikre gode prosesser når prosjektet 
skulle løftes fra regionalt til nasjonalt nivå.  

M Å L   
Det overordnede målet med Turskiltprosjektet har vært å fremme folkehelse ved 
å få flere folk ut på tur der de bor og oppholder seg gjennom informasjon, skilting 
og merking. Det har også vært et delmål å bidra til økt og trygg friluftsferdsel i 
folks nærmiljø.
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2.  Har Turskiltprosjektet fått 
    flere ut på tur?  

 
         Undersøkelser i Vestby og Brumunddal 
 
For å finne ut om Turskiltprosjektets overordnede mål ble realisert, bestilte Gjen-
sidigestiftelsen en undersøkelse av Norsk institutt for naturforskning (NINA). 
 Aktiviteten i syv turruter i Vestby i Akershus og Brumunddal i Hedmark ble under-
søkt før og etter skilting i 2015–2017 (Vistad m.fl., 2018). Forskerne benyttet auto-
matiske tellinger og spørreskjemaer i selvregistreringskasser, med telefon- 
intervjuer av nye brukere fra etterundersøkelsen.  

Hovedproblemstillingene i studien var: Hvor mange benytter seg av turrutene? 
Finner vi endringer i bruksfrekvensen etter at tiltak er gjennomført? Hvilke 
endringer kan eventuelt påvises når det gjelder typen bru-
kere og deres opplevelser av skiltingen? Hvilken betydning 
har informasjon om stien og skiltingen? Kan vi identifisere 
flaskehalser for å få flere ut på tur? Hva kan vi lære av og 
dra nytte av?  

Hovedfunnene fra undersøkelsen er at turrutene brukes 
mer. Flere nye og uerfarne brukere har begynt å gå turer 
etter at skilting og merking kom på plass. De nye brukerne 
er veldig godt fornøyd med tiltakene. God og variert infor-
masjon er kritisk for å nå fram til turgåere. Undersøkelsen 
peker også på at de uerfarne og nye brukerne er mest for-
nøyd med skiltingen og merkingen fordi tiltaket øker triv-
selen og gjør dem tryggere.  

I effektstudier er det vanskelig å konkludere hva som er de egentlige årsakene 
til dokumenterte endringer. Det kan være vanskelig å isolere effekten av skil-
tingen, siden tiltaket inngår i et samspill med andre faktorer. For eksempel ble 

Frå bukkemark til 
spennande nærtur -
område, frå 0–30 000 
besøkande på eit år!  

Trivselsskogen er eit 
bevis på at samarbeid og 
tilrettelegging funkar! 

K ATRINE FJELLESTAD 

ASKE, LEIAR MIDTRE 

NORDFJORD TURLAG 

❞
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det i denne studien dokumentert en økning i antall brukere 
på noen av de undersøkte stiene med 50 %. Forskerne 
konkluderer med at en kampanje for å gå opp på flest 
mulig topper i kommunen («ti-topper») antakelig var en 
viktig årsak til denne økningen. Forskerne konkluderer 
imidlertid at de undersøkte lokalitetene i gjennomsnitt har 
hatt en økning i bruksfrekvens på 30 %. Hvilke langsiktige 
virkninger skiltingen vil gi er vanskelig å ha noen forme-
ning om.  

Mange av informantene trekker frem at skiltingen og 
merkingen har utvidet deres repertoar av turer. Nye ste-
der ble oppdaget og prøvd ut som resultat av skiltingen. 
Forskerne er tydelige på at merking og skilting, virker. Det 
fører til flere brukere, inkludert nye og mindre erfarne 
brukere.  

NINAs forskere erfarte at det er viktig at tiltakene inngår i 
en helhetlig plan for stinettet i området, gjerne med flere 
innfallsporter og muligheter for rundturer. Jo mer komp-
lekst turnettet er, jo mer utfordrende er det å skilte slik at 
det er entydig for de som ikke er lokalkjente. De påpeker 
også viktigheten av gode kartløsninger, både digitalt og 
fysiske kartløsninger til bruk i felten. De er også tydelige 
på at desto flere faktorer som virker positivt sammen, som 
dugnad, samarbeid, mediaoppmerksomhet og tiltak i ter-
renget, desto bedre effekt vil tiltaket ha. FOTO: INGRID TOLLÅNES
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3.  Styring og ledelse  
    av prosjektet  

 
Styringsgruppen har bestått av tre representanter fra Gjensidigestiftelsen og tre 
fra fylkeskommunene, en representant fra Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL) og Den Norske Turistforening (DNT). Innovasjon Norge, Miljø -
direktoratet og Helsedirektoratet har hatt en observatør hver med i styrings -
gruppen. Gjensidigestiftelsen har i hele prosjektperioden ledet styringsgruppen.  
Styringsgruppen har bestått av følgende personer: 

Unn Dehlen                                      Gjensidigestiftelsen (leder 2013–2016) 
Ingrid Tollånes                                 Gjensidigestiftelsen (leder 2017–2019) 
Britt Karen Spjeld                           Hordaland fylkeskommune (nestleder) 
Axel Pettersen                                 Akershus fylkeskommune/Oslo kommune  
                                                            (2015–2019) 
Oddveig Bredesen                          Trøndelag fylkeskommune (2018–2019) 
Anna Elisa Tryti                               Hordaland fylkeskommune (2013–2015) 
Gudrun Hagen                                 Nordland fylkeskommune (2013–2015) 
Lars Gotaas                                      Hedmark fylkeskommune (2013–2015) 
Toril Skoglund                                 Troms fylkeskommune (2015–2018) 
Anne-Mari Planke                          Den Norske Turistforening  
Morten Dåsnes                                Friluftsrådenes Landsforbund  
Lasse Heimdal                                Norsk Friluftsliv 
Ivar Øien                                            Gjensidigestiftelsen  
Veslemøy Rue Barkenes               Gjensidigestiftelsen 
Øystein Tveite                                   Helsedirektoratet (observatør) 
Nils-Yngve Berg                              Miljødirektoratet (observatør) 
Haaken Michael Christensen       Innovasjon Norge (observatør)
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Styringsgruppen har hatt ansvaret for å sikre at målet for prosjektet og prinsipper 
for naturvennlig tilrettelegging i samsvar med Merkehåndboka har vært ivaretatt. 
Styringsgruppen har diskutert retningsvalg og vedtatt retningslinjer og tilskudds- 
og rapporteringsrutiner. Den har også fungert som faglig forum og ressurs for 
prosjektlederen. Styringsgruppen har samordnet innspill og uttalelser fra pro-
sjektet. I styringsgruppen har divergerende syn og egeninteresser blitt utfordret, 
og løsninger og kompromisser har blitt utformet.  

Fylkeskommunene har hatt lokal prosjektmyndighet og har tildelt de samlede 
tilskuddsmidlene til søkerne. Videre har fylkeskommunene markedsført ord-
ningen, håndtert søknader, tilsagn og rapporteringer fra mottakere innen sine 
respektive fylker. 

Ved hver søknadsrunde i fylkeskommunene har et utvalg bestående av en repre-
sentant for fylkeskommunen, Gjensidigestiftelsen og en lokal friluftsorganisasjon 
utarbeidet en innstillingsliste.  

Bjørn Egil Hansen har vært prosjektleder i Turskiltprosjektet. Han har vært 
sekre tær for styringsgruppen og fulgt opp alle vedtak. Han har hatt ansvar for 
den daglige driften av prosjektet og ledet det faglige utviklingsarbeidet. Andre 
sentrale oppgaver har vært å følge opp fylkeskommunene og sikre at rapporte-
ringen fra prosjektene har blitt gjennomført. Han har bistått Kartverkets pro-
sjektleder i arbeidet med å få registrert alle turrutene som har mottatt støtte. 
Han har representert Turskiltprosjektets partnere utad og holdt foredrag og 
kurs over hele landet. I tillegg har han gjennomført befaringer og samlet ulike 
aktører til erfarings   samlinger. 
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4. Tiltak og virkemidler  
S Y N L I G G J Ø R I N G  A V  T U R R U T E R  
Et virkemiddel for å oppnå bedre folkehelse ved å få flere folk ut på tur, har vært 
å gjøre turruter i nærmiljøet synlige gjennom standardisert og gjenkjennbar skil-
ting og merking, og gjennom informasjonstiltak knyttet til turrutene. Turruter er 
skiltet, merket og kartfestede traseer for ferdsel i den sesongen som er aktuell 
for bruk (Merkehåndboka 2019). 

En turrute der folk bor og oppholder seg, kan følge et fortau, 
en gang- og sykkelvei, en lokal vei, en turvei, en sti, en ski -
løype eller en led for roing og padling. Turruter kan lede til 
grøntarealene og parkene, til byfjellet, badestranda og 
byskogen. Turruter går gjennom kulturlandskap, langs kys-
ten, i skogen og opp i fjellet. Turruter finnes på vann, vass-
drag og i kystnære farvann. I prosjektet har det også vært 
lagt vekt på å skilte turruter fra holdeplasser og trafikk-
knutepunkt.  

I regjeringens Handlingsplan for friluftsliv (2018) er friluftslivets ferdselsårer og 
tilgjengelige turruter vektlagt som et framtidig satsingsområde. Regjeringen vil 
gi et løft for ferdselsårene i friluftslivet, og vil i 2019 starte et eget prosjekt, med 
formål å fremme et nettverk av turruter i kommunene. Et viktig mål med pro-
sjektet er at alle merkede stier og løyper skal legges inn i Kart verkets nasjonale 
kartdatabase for tur- og friluftslivsruter. 

 
S P L E I S E L A G  O G  T I L S K U D D  T I L  D U G N A D S A R B E I D  
Fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen har bidratt med halvdelen hver til 
finansiering av dugnadsprosjekter i de frivillige organisasjonene. I noen fylker 
har også kommuner inngått i spleiselaget. De frivilliges bidrag har vært gratis 
timer for å gjennomføre selve merkingen og skiltingen, selv om også en del kom-

Innbyggjarane går i 
større grad på andre og 
ukjende stader i bygda. 
Dette auker gleden ved  
å gå tur. NAV kunne 
betalt heile greio! 

K AREN LØVFALL VÅGE,  

KVINNHERAD KOMMUNE

❞



FOTO: ODVAR ENGEN
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muner har satt av tid og ressurser til å koordinere og ta del i arbeidet. Til sammen 
ble det gitt 91,2 millioner kroner i tilsagn i hele prosjektperioden, noe som har 
utgjort 17 594 kroner i gjennomsnitt pr. 1000 innbygger.  

Tilskuddsordningen i prosjektet har støttet følgende synliggjøringstiltak knyttet 
til turruter: 

a) Synliggjøring av turrutene der de fysisk og geografisk befinner seg: 

Skilting •

Merking, dvs. malte merker, varder, stolper, metallmerker med videre •

Informasjonstavler •

 
b)  Synliggjøring av turruter uavhengig av hvor de befinner 

seg: 

Turkort for distribusjon i postkasser, butikker, hoteller •

med videre 
Turkart •

Innmelding av turforslag til en nasjonal tur-database •

Innmelding av data til Kartverkets kartdatabase for tur- •

og friluftsruter til bruk for kommuner, fylkesmenn, kon-
sulenter, lag, foreninger osv. 

 
Midlene som fylkeskommunen satte av til Turskiltprosjektet 
har vært regionale utviklingsmidler, midler til friluftsliv, 
midler til folkehelse og øremerkede midler fra kommuner 
i fylket.  

K U N N S K A P S D E L I N G  O G  U T V I K L I N G   
A V  F E L L E S  R E T N I N G S L I N J E R   
Ved prosjektstart ble det lagt stor vekt på å trekke veksler på ressurspersoner og 
miljøer som hadde erfaring med å synliggjøre turruter. I prosjektet har det foregått 
en kontinuerlig deling av kompetanse. På fagsamlinger med friluftsorganisasjonene 
ble det tidlig klart hva som skulle være kjernekompetanse og basis for prosjektet. 
Merkehåndboka ble et sentralt dokument for prosjektet. Boken omtaler også prin-

Friluftslivet har fått et 
løft, og både dugnads -
arbeidet og de nye 
attraktive turmulig -
hetene har bidratt til 
bolyst og gode 
lokalsamfunn i hele 
Trøndelag.  

MAY BRITT LAGESEN, 

LEDER I  HOVEDUTVALG  

FOR KULTUR, TRØNDELAG 

FYLKESKOMMUNE

❞
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sipper og overordnede retningslinjer for tilrettelegging av et enkelt friluftsliv. DNT, 
FL og Innovasjon Norge står bak håndboken som presenterer et helhetlig system 
for alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel for vandring, skigåing, sykling 
og ferdsel på vann. Hensikten med det nasjonale systemet er som følger:   

gjøre gode turmål tilgjengelig for flest mulig brukere •

hjelpe brukere å velge hensiktsmessige turer ut fra egne forutsetninger •

gjøre det gjenkjennelig uavhengig hvor i landet man er, eller hva slags aktivitet •

man skal utøve 
gjøre det enklere for lokale krefter å igangsette arbeid når det foreligger et •

ferdig utviklet system 
gjøre det enklere å styre ferdsel i nærområder, fra destinasjoner og i verne-•

områder for å unngå brukerkonflikter og ta hensyn til sårbar natur, slitasje og 
annen bruk 
sikre i større grad naturvennlig tilrettelegging •

sikre at etablering av ruter er godkjent hos grunneiere •

sikre at tiltaket følges opp med vedlikehold av ansvarlig aktør •

gjøre det enklere å sikre et nettverk av varierte ruter som ledd i å gi et tilbud til •

flere og styrke attraktiviteten til en destinasjon eller et tettsted 
 
Partene i Turskiltprosjektet hadde behov for klare kriterier for tildeling av midler. 
Dette behovet ble tydelig etter første runde med tildeling av midler i 2014. Fyl-
keskommunene hadde behov for presise retningslinjer som kunne fremme en 
enhetlig, gjenkjennbar og trygg måte å synliggjøre turruter på. På bakgrunn av 
innspill på fagsamlingene og innspill fra de store friluftsorganisasjonene ble 
Manual for Turskiltprosjektet forfattet og vedtatt som et kompetanse- og ret-
ningslinjedokument (2014). 

 
T U R S K I LT K U R S  F O R  T I L S K U D D S M O T TA K E R E  
Fylkeskommunene hadde ansvar for å gjennomføre det årlige, obligatoriske tur-
skiltkurset før midlene kunne utbetales til tiltakshaverne. Kurset ble utviklet av 
prosjektleder sammen med DNT sentralt og lokalt, interkommunale friluftsråd, 
Norges Padleforbund og andre ressurspersoner. Det ble gjennomført turskiltkurs 
for 1480 tilskuddsmottakere i prosjektperioden. 

T I L T A K  O G  V I R K E M I D L E R



Manual for Turskiltprosjektet representerte kjernepensum sammen med Merke -
håndboka i fagplanen for det obligatoriske turskiltkurset. Fagplan for turskiltkur-
set – et obligatorisk kurs for mottakere av midler ble ferdigstilt våren 2014 og 
justert ett år senere.  

Innholdet i fagplanen gjenspeiler kjernekompetansen som trengs for å fremme 
en enhetlig, nasjonal standard for synliggjøring av turruter. Turskiltkurset har en 
klar profil med hensyn til at grad av tilgjengelighet og nærhet til turruter der folk 
bor skal vektlegges. Likedan skal det vektlegges at tiltakene skal stimulere til 
fysisk aktivitet og bedre folkehelse. I prosjektperioden ble det gjennomført regi-
onale samlinger med opplæring av kursledere som skulle gjennomføre turskilt-
kursene. Det ble utviklet kurspakker som ble distribuert til kursarrangørene.  
 

T U R K O R T  
Nordland fylkeskommune fremmet i 2015 et forslag for styringsgruppen om at 
turkort burde være et støtteberettiget tiltak. Turkort er en tosidig enkel brosjyre i 
lommeformat som kan gjøres tilgjengelig på offentlige steder som postkontor, 
dagligvarebutikker, legekontor osv. 

Turkortet forteller om «turen rundt hjørnet». Den består av et kartutsnitt med 
turruten tegnet inn, en kortfattet beskrivelse av turen, bilder og hva du kan for-
vente å treffe på underveis. 

Forsøk i 2015 med å tildele midler til produksjon av turkort var vellykket, og i 2016 
ble dette en del av de ordinære tiltakene det kunne søkes turskiltmidler til.  

Dette viste seg å være arbeidsbesparende og billigere å produsere turkort som 
et tilleggsprodukt til informasjonstavler enn at turkort ble produsert separat. 
Kartmateriale og annen type informasjon kunne samkjøres for de to produktene.   
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S Y N L I G G J Ø R I N G  A V  R O -  O G  PA D L E R U T E R  
Høsten 2015 foreslo Hordaland fylkeskommune at det skulle kunne tildeles tur-
skiltmidler til padleruter. Etter en søknad fra Kvinnherad Turlag om slik støtte, 
ønsket styringsgruppen en nærmere vurdering av forslaget, siden Merkehånd-

boka ikke omfattet og beskrev tilrettelegging og planleg-
ging av turruter på vann og vassdrag. 

Turskiltprosjektet arrangerte høsten 2015 et arbeidsmøte 
på Hitsøy i Fjell kommune på Sotra i samarbeid med Ber-
gen og Omland Friluftsråd, Hordaland fylkeskommune og 
friluftsorganisasjonene. Møtet resulterte i opprettelsen av 
en arbeidsgruppe med personer fra Hordaland fylkes -
kommune, Norges Padleforbund, Forbundet Kysten, DNT, 
FL og Innovasjon Norge. Gruppen fikk mandat til å ut -
arbeide retningslinjer for tildeling av turskiltmidler til ro- 
og padle ruter. Dette forslaget ble i 2016 godkjent av  sty- 
ringsgruppen som retningsgivende for forsøk med tildeling 
av midler til padleruter i tildelingsåret 2016.  

Midler som ble tildelt til synliggjøring av ro- og padleruter, ble fulgt opp med vei-
ledning og godkjenning av en egen faggruppe som besto av representanter fra 
Norges Padleforbund, Nasjonal kystledgruppe og Hordaland fylkes kommune. 
Faggruppen utarbeidet et forslag til gradering og sikkerhet knyttet til søknader 
som Turskiltprosjektet ved fylkeskommunene kunne gi midler til.  

Etter forsøksperioden i 2016, vedtok styringsgruppen at det kunne opprettes en 
ny faggruppe for å fortsette forsøksarbeidet i 2017. Styringsgruppen vedtok også 
at forsøkene fra og med 2017 også skulle omfatte ro-ruter. Styringsgruppen og 
redaksjonen av Merkehåndboka har uttrykt et felles ønske om at ro- og padleruter 
blir en del av Merkehåndboka fra og med 2019.  

Norges Padleforbund og Forbundet Kysten har gjennom sitt arbeid i faggruppen 
veiledet og kvalitetssikret 65 ro- og padleruter som har fått støtte fra Turskiltpro-
sjektet. Disse finnes i Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Vestfold, Oslo og Akershus.  

Allerede nå i vinter 
arrangeres det klubbturer 
til padle  huken på Ild -
verket. Padlehukene og 
kartfestede padleruter 
fører også til at familier 
planlegger å legge 
sommer ferien sin i 2019 
til Vestfold-skjærgården. 

TROND GLESAAEN, 

VEILEDER, NORGES 

PADLEFORBUND

❞



På grunnlag av erfaringer fra dette arbeidet, ferdigstilte faggruppen dokumentet 
Turruter til vanns – synliggjøring, gradering og sikkerhet. Ro- og padleruter. Dette 
er bearbeidet noe av Turskiltprosjektet og oversendt redaksjonen av Merkehånd-
boka i august 2018.
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K A R T D ATA B A S E N  F O R  T U R -  O G  F R I L U F T S R U T E R  
I 2015 ble det vedtatt et krav om at mottakere av turskiltmidler skulle melde de 
aktuelle turrutene som fikk støtte inn i portalen www.rettikartet.no. Dette ble 
gjort i samarbeid med Kartverket som administrerte portalen samt oppbyggingen 

og drift av kartdatabasen for tur- og friluftsruter. Omfanget 
av innmeldinger til kartdatabasen ble svært stor. Kartver-
ket var ikke i stand til å håndtere dette volumet innenfor 
rimelig tid. 

Kartverket opprettet derfor en prosjektstilling i 2016 med 
økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen (50 %). Kartver-
ket gjorde denne stillingen permanent fra 2018. Prosjekt -
lederen har ledet arbeidet med utvikling og drift av denne 
kartdatabasen i samarbeid med personer fra Gjen si di ge -
stiftelsen, Miljødirektoratet, fylkeskommunene og frilufts-
organisasjonene.  

Kartdatabasen for tur- og friluftsruter ble høsten 2017 en 
del av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) som er tilrette-
lagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid.  

Kartverket har i samarbeid med partene i Turskiltprosjektet satt flere krav til tur-
ruter som skal meldes inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter. En turrute 
som skal forvaltes i databasen for tur- og friluftsruter må blant annet være mer-
ket og/eller skiltet og være knyttet opp mot et forvaltningsregime. Det betyr at 
det må være noen som har ansvar for tilrettelegging som skilting og/eller mer-
king av turruta. Turrutene som er registrert i databasen kan benyttes i karttje-
nester på internett og som grunnlag for produksjon av papirkart som viser 
turforslag.  

I løpet av prosjektperioden er 50 000 km merkede turruter blitt meldt inn i den 
nasjonale databasen for tur- og friluftsruter. Gjensidigestiftelsen bidro til at alle 
fylkeskommunene hadde mulighet til å låne ut GPSer for å registrere turrutene 
og sende inn GPX-filer til Kartverket.  

Kommunens ansatte har 
registrert at folk bruker 
nærturene i sentrum 
hyppigere enn før, også  
de som går helt opp til 
over 1000 moh. DNT og 
sti- og løypelagene i fjellet 
melder om økt trafikk, 
særlig sørover til koiene 
og hyttene i Vassfaret. 

TORUNN BEKKESETH,  

NES KOMMUNE 

❞



T E S T I N G  A V  S K I LT  
I samarbeid med Stavanger Turistforening, Lyse Energi og 
anbefalte leverandører av turskilt ble det i desember 2013 opp-
rettet en teststasjon. 16 ulike turskilt i forskjellig materiale ble 
montert på teststasjonen. Dette var ulike malings- og grunn-
ingstyper på treskilt, eller forskjellige folietyper på metall- og 
kunststoffskilt.  

Testen er senere utvidet og omfatter i dag 25 turskilt og mate-
rialprøver. Leverandørene har mottatt bildedokumentasjon for 
å kunne trekke konklusjoner av ulike overflatebehandling og 
materialvalg. Stavanger Turistforening har vært en vesentlig 
bidragsyter for prosjektleder i forbindelse med frakt, monte-
ring og fotografering på teststasjonen, ca. 800 høydemeter 
ovenfor Fløyrli Brygge. Teststasjonen med utvalgte turskilt og 
materialprøver var intakt pr. desember 2018.  

En rapport om luminanskontrast på turskilt ble også utarbei-
det på oppdrag fra Turskiltprosjektet. Den beskriver lesbarhet 
av turskilt som har stått ute på teststasjon i en lengre periode 
og turskilt som er nye fra produsent. Rapporten tar også for 
seg lesbarheten av turskilt i tørr og våt tilstand. 

 
G O D K J E N N I N G  A V   
A N B E FA LT E  L E V E R A N D Ø R E R  
Ved prosjektstart overtok Turskiltprosjektet en oversikt fra 
Merkehåndboka over erfarne skiltprodusenter, i alt åtte pro-
dusenter av turskilt. 

Etter at Manual for Turskiltprosjektet var ferdigstilt i desember 2014, ble inter-
esserte produsenter og leverandører invitert til å bli registrert som «anbefalte 
leverandører» av henholdsvis turskilt, turinformasjonstavler og turkort. Det var 
stor interesse og i alt 14 firma ble på bakgrunn av innsendt materiell, grafiske 
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Måling av luminanskontrast på nye  

og eldre skilt i våt og tørr tilstand.  

Begge foto: Universell Utforming AS 
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filer, fargekoder osv., godkjent som anbefalte leverandører. I prosjektperioden 
var det ikke et krav om at anbefalte leverandører måtte benyttes. Det var kun 
krav til tilskuddsmottakerne om at Merkehåndboka og Manual for Turskiltpro-
sjektet skulle etterleves. 

Teststasjon ved Lysefjorden, 800 moh. Foto: Bjørn Egil Hansen 



Overfor fylkeskommunene, kursholdere av turskiltkurset og mottakere av midler 
ble det presisert at de anbefalte leverandørene kjente til Merkehåndboka og har 
gjennomgått Manual for Turskiltprosjektet. De anbefalte leverandørene har også 
i prosjektperioden hatt mulighet for å teste skilt og skiltmateriale med blant annet 
ulik overflatebehandling. De vil dermed ha bedre kunnskap om hvilket materiale 
og hvilken overflatebehandling som egner seg i ulike miljø. 

Oversikten over anbefalte leverandører ble kvalitetssikret før prosjektslutt i 2018. 
Samtlige anbefalte leverandører ble invitert til resertifisering – med følgende 
krav til kompetanse: Kan veilede kunder, organisasjoner og andre aktører og 
levere produkter og tjenester i henhold til Manual for Turskiltprosjektet og tur-
skiltkurset 2018.  

 
K A M PA N J E N  « N O R G E S  B E S T E  T U R R U T E »  
Turskiltprosjektet gjennomførte kampanjen «Norges beste turrute» vår og som-
mer 2018. Hensikten med kampanjen var å skape mest mulig blest om alle de 
flotte turrutene som var merket og skiltet i prosjektperioden. Lokale 
dugnadsgrupper ble invitert til å delta i konkurransen ved å melde 
inn sin turrute med en kort beskrivelse med bilder. Det ble opprettet 
en egen nettside for avstemning. Etter at 32 000 stemmer var talt 
opp gikk Madonnastien i Buskerud av med seieren som publikums-
vinner foran Malvikstien i Trøndelag og Dronningruta i Nordland.  

De innmeldte turrutene gikk så videre i konkurransen om å bli 
fylkes vinner og dermed kvalifisert til å delta i konkurransen om å 
bli kåret til «Norges beste turrute». En fagjury i hvert fylke vurderte 
kandidatene opp mot turrutens opplevelseskvalitet, nærhet til 
befolkningssentra, tilgjengelighet fra holdeplasser og kollektiv -
knutepunkter, og hvilke markedsførings- og aktivitetstiltak som 
hadde blitt gjennomført. Resultatene fra publikumsavstemningen 
ble lagt sammen med fagjuryens vurdering. «Norges beste turrute» utpekes  
av en nasjonal fagjury og avgjørelsen offentliggjøres på Stikonferansen i Bergen,  
12. mars 2019.
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5. Medieoppmerksomhet 
 
Turskiltprosjektet har gitt lokalavisene mye å skrive om. Tall fra Retriever viser 
at det totalt har vært 677 artikler hvor begrepet Turskiltprosjektet er nevnt i peri-
oden 2014–2018. Det kan være enkeltoppslag som ikke bruker dette begrepet, 
så nøyaktig antall er vanskelig å fastslå. Blant annet er det 80 artikler om «Norges 
beste turrute» uten søkeordet Turskiltprosjektet, som kommer i tillegg til de 677. 
Det er derfor grunn til å anta at det reelle antallet kan ligge på opp mot 1000 
oppslag. Artiklene spenner fra små notiser som minner om muligheten til å søke 
støtte til merking, til store featureartikler med bilder. Kampanjen «Norges beste 
turrute» genererte alene over 140 oppslag i 2018.



6. Nøkkeltall Turskiltprosjektet 
 
Alle som har fått midler i Turskiltprosjektet har årlig levert inn rapporter med 
opplysninger om blant annet lengde på turrutene, hvor mange informasjonstavler 
som er satt opp og antall dugnadstimer. 

3 0

                                                                                                                                                      Samlet 
                                                                    2014               2015               2016               2017             alle år 

Antall delprosjekter                               340                 250                 254                 249             1 093 

Antall kommuner involvert                  233                 225                 185                 157                 383 
i prosjektene 

Antall km turruter                            12 101             6 578           11 926             7 004           37 609 

Antall turskilt                                     21 598           15 238           18 550           15 575           70 961 

Antall informasjonstavler                 2 463             1 919             1 596             1 475             7 453 

Antall dugnadstimer                        40 439           20 469           25 365           19 684         105 957 

Antall grunneiertillatelser                4 522             2 237             2 948             2 345           12 052 

Tilsagn gitt (NOK i 1000)                  32 564           24 170           19 800           14 717           91 255

Effekt av Turskilt prosjektet her hos oss?  
Flere folk går på tur og erfarne turfolk går enda mer! 

HUGO TINGVOLL, NORD-TROMS FRILUFTSRÅD

❞
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7. Faglig utviklingsarbeid 
 
Partene i Turskiltprosjektet organiserte sammen med Innovasjon Norge en stu-
dietur til Sveits, Østerrike og Liechtenstein i 2015. På turen fikk de 16 deltakerne 
kontakt med myndigheter og organisasjoner og deltok på faglige foredrag og eks-
kursjoner. Turen inspirerte deltakerne og ga nyttig informasjon og erfaringer som 
kan komme til nytte i norsk friluftsforvaltning. Oppsummering og evaluering fra 
studieturen dannet også grunnlag for den reviderte manualen for Turskiltpro-
sjektet som var ferdig våren 2018.  

I prosjektperioden er det utviklet retningslinjer for tildeling 
av midler og to grafiske forslag i forbindelse med synlig-
gjøring av ro- og padleruter. Disse er: 
 

Manual for Turskiltprosjektet (2014) •

Synlige turruter. Manual for skilting, merking og infor-•

masjon (2018) 
Turruter til vanns. Synliggjøring, gradering og sikkerhet. •

Ro- og padleruter (2018) 
Mal for turinformasjonstavler for ro- og padleruter (2018) •

Graderingsskjema (matrise) for ro- og padleruter (2018) •

 
Utarbeiding av dokumentene er basert på innspill til Turskiltprosjektet gjennom 
fagsamlinger og kurs med friluftsorganisasjonene og fylkeskommunene i 
prosjekt perioden. Disse dokumentene inkluderes i det videre arbeidet med Mer-
kehåndboka 2019 eller oppdateres og gjøres tilgjengelig på nettstedet merke -
 hand boka.no.

Nå som vi har fått ny, 
oppdatert og flott skilting 
og merking, ser vi at 
moderne pilegrimer, 
vandrere og lokal befolk -
ning opplever glede og 
trygghet på sin vandring  
i Pilegrimsleden. 

MATTIAS JANSSON, 

PILEGRIMSLEDEN NIDAROS

❞



 

8. Avslutning 
 
Turskiltprosjektet har vært et stort og omfattende prosjekt som har involvert 
mange organisasjoner, enkeltpersoner, grunneiere, fagmiljøer og myndigheter 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Partene har på ulikt vis blitt utfordret av de andre i 
prosjektet, og har til tider måtte justere egen praksis og oppfatninger, og ikke 
minst trene på å finne gode løsninger og kompromisser. Det er god læring for 
alle, uavhengig om virksomheten er offentlig, privat eller frivillig. 

De viktigste læringspunktene som partene tar med seg er at felles mål og retning 
gir kraft og styrke til å oppnå mer enn om hver aktør arbeider alene. Sektorgren-
ser kan brytes gjennom å lære om hver enkelt aktørs styrker og svakheter, funk-
sjon, virkemåte og ressurssituasjon. Turskiltprosjektet har vært et gedigent 
spleiselag hvor økonomiske midler, dugnadsarbeid, fagekspertise, vilje og positive 
holdninger har inngått. Gjennom det er det skapt resultater og positive ringvirk-
ninger til beste for friluftslivet. Turskiltprosjektet kan således vise vei på andre 
politikkområder hvor det offentlige, de frivillige organisasjonene, ildsjeler og stif-
telser har samme mål og visjoner. 
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